

רשימת תכניות מפורטות

אשכול גנים לחינוך מיוחד

צוהר לטוהר

רכסים

מועצה אזורית זבולון

2024

מערכות חשמל ותקשורת

מספר תוכנית	שם תוכנית	קנמ	מהדורה	סטטוס	תאריך מהדורה
1-0S	שקעים ותקשורת קומת כניסה	1:50	2	לביצוע	21.07.2024
1-0L	תאורה תקרה קומת כניסה	1:50	2	לביצוע	21.07.2024
2-1S	שקעים ותקשורת קומה א'	1:50	2	לביצוע	21.07.2024
2-1L	תאורה תקרה קומה א'	1:50	2	לביצוע	21.07.2024
3-ROOF	חשמל והארקות קומת גג	1:50	2	לביצוע	21.07.2024
4-LUH	לוחות חשמל	---	2	לביצוע	21.07.2024
5-PIT	פיתוח-	1:100	2	לביצוע הארקה והזנות	21.07.2024

קונסטרוקציה

מאת: כהן צבי-מהנדס בניין

תאריך: 24.07.2024

רשימת תכניות קונסטרוקציה:

מס' גליון	תוכן	מהדורה	תאריך	סטטוס
ק-00	פרטי בניין	1	24.07.2024	לביצוע
ק-0	תכנית מרחב מוגן	3	24.07.2024	לביצוע
ק-1	מתווה כלונסאות	2	24.07.2024	לביצוע
ק-2	רצפה במפלס -0.15, גיאומטריה	2	24.07.2024	לביצוע
ק-2א	קורות במפלס -0.15	1	24.07.2024	לביצוע
ק-2ב	קורות במפלס -0.15	1	24.07.2024	לביצוע
ק-2ג	תקרה במפלס -0.15, זיון תחתון	1	24.07.2024	לביצוע
ק-2ד	תקרה במפלס -0.15, זיון עליון	1	24.07.2024	לביצוע
ק-3	תקרה במפלס +3.55, גיאומטריה	2	24.07.2024	לביצוע
ק-4	תקרה במפלס +7.80, גיאומטריה	2	24.07.2024	לביצוע
פ-1	פרטים בפיתוח	2	24.07.2024	לביצוע

מעליות

הנדון: 1 מעלית בפרויקט גנים צוהר לטוהר

טופס רשימת תכניות

מס' תכנית	תכנית	כמות	סטטוס	מהדורה	תאריך
2611-00	כללי ובניה מעלית נוסעים	1	ביצוע		22/07/24
2611-00	מפרט טכני	1	מכרז		12/02/24

העתק:

בברכה
יהודה כהן

אנסטילציה ומיזוג אוויר

רשימת תוכניות לפרוייקט "צוהר לטוהר"

שם קובץ	שם תוכנית	קנ"מ	מהדורה	סטטוס
1435-001	תכנית שטח	1: 100	4	ביצוע
1435-01	ביוב קרקע	1: 50	3	ביצוע
1435-02	ביוב - א	1: 50	3	ביצוע
1435-03	מים-קרקע	1: 50	3	ביצוע
1435-04	מים-א	1: 50	2	ביצוע
1435-05	מיזוג אוויר -קרקע	1: 50	3	ביצוע
1435-06	מיזוג אוויר -א	1: 50	3	ביצוע
1435-07	גג	1: 50	3	ביצוע

אדריכלות

אדריכלות - אילן צבי אדריכל

<u>תאריך</u>	<u>מהדורה</u>	<u>קנ"מ</u>	<u>תכנית</u>	<u>מס' תכנית</u>
15.07.24	3לביצוע	1:50	תכנית קומת קרקע	001
15.07.24	3לביצוע	1:50	תכנית קומה ראשונה	002
15.07.24	3לביצוע	1:50	תכנית קומת הגג	003
15.07.24	3לביצוע	1:50	גיליון חתכים וחזיתות	004
15.07.24	3לביצוע	1:50	תכנית תקרות קומת קרקע	T01
15.07.24	3לביצוע	1:50	תכנית תקרות קומה ראשונה	T02
15.07.24	4לביצוע	1:100	תכנית פיתוח והריסה	P01
-	-	1:100	פריסת קירות פיתוח היקפיים	P02
15.07.24	2לביצוע	1:25	גיליון מדרגות חוץ	M01
15.07.24	2לביצוע	1:25	גיליון גגון כניסה	M02
15.07.24	2לביצוע	משתנה	רשימת פרטי בניין ופיתוח שטח	010
15.07.24	2לביצוע	משתנה	רשימת אלומיניום	020
15.07.24	2לביצוע	משתנה	רשימת נגרות	030
15.07.24	2לביצוע	משתנה	רשימת מסגרות	040